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Vanhoja rakennuksia peruskorjattaessa toimisto- ja liikerakennuksiksi tai niiden käyttötarkoitus 
muuttuu olennaisesti, asettaa ilmanvaihto omat vaatimuksensa. Tulo- ja poistoilmanvaihdosta 
huolehtivat suuret ilmanvaihtokoneet, jotka useimmiten sijoitetaan omaan ilmanvaihtokonehuo-
neeseensa. Kuten tässäkin tapauksessa, on suuret ilmanvaihtokonehuoneet helppo sijoittaa 
vesikatolle. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli vesikatolle rakennettavan ilmanvaihtokonehuoneen toteutuksen 
suunnittelu ja valvonta sekä puu- ja teräsrunkoisen toteutusvaihtoehdon vertailu. Työn lähtökoh-
tana olivat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat, joiden mukaisesti työ toteutettiin. Tässä työssä 
käydään vaihe vaiheelta läpi puurunkoisen ilmanvaihtokonehuoneen toteutus vesikatolle työn 
suunnittelusta aina ilmanvaihtokoneiden asennukseen asti. Teräsrunkoisen ilmanvaihtokone-
huoneen toteutusta peilataan toteutettuun puurunkoiseen ilmanvaihtokonehuoneeseen. 
Opinnäytetyön aihe tuli Hartela Oy:ltä siellä suoritetun työpaikkaopintojakson aikana. Ilmanvaih-
tokonehuone toteutettiin Turku Port Centerin työmaalla, joka sijaitsee Turun satamassa. 
Puurunkoisen ilmanvaihtokonehuoneen eduiksi muodostuivat materiaalien edullinen hinta, pa-
lokestävyys, työstettävyys työmaalla sekä edullisemmat nostokustannukset. Teräsrakenteiden 
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CONSTRUCTING TIMBER-FRAMED VENTILATION 
MACHINE ROOM ON ROOFTOP 
When old buildings are renovated for office and business use, or the building’s use is essentially 
changed, the ventilation requirements change. Large machines take care of the ventilation and 
usually they are placed in a ventilation engine room. As in this case, the space-consuming 
ventilation engine rooms are easiest to place on the rooftop.  
The objective of this thesis was to plan and supervise the construction of the ventilation 
machine room and compare the differences between timber and steel frames. The starting point 
of this work was the preparation of building and structural plans for the machine room. This 
thesis examines the construction of the timber-framed ventilation machine room step by step 
from the work planning until the installation of the ventilation equipment. The implementation of 
a steel-frame construction is compared to the ventilation engine room built. 
The thesis was commissioned by Hartela Oy and the actual work was performed at the Turku 
Port Center site.  
The benefits of the wooden frame are cheaper material costs, good fire resistance, workability 
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SANASTO 
A2-s1, d0 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. 
Savuntuotto on erittäin vähäistä. Palavia pisaroita tai osia ei 
esiinny. (RT RakMK-21201.) 
B-s1, d0 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. 
Savuntuotto on erittäin vähäistä. Palavia pisaroita tai osia ei 
esiinny. (RT RakMK-21201.) 
DFL-s1 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä. 
Savuntuotto on erittäin vähäistä. (RT RakMK-21201.) 
Ilmanvaihtokonehuone Huonetila, johon erilaiset ilmastointi- ja/tai ilmansiirtolaitteet 
on sijoitettu (RT RakMK-21219). 
P1-luokan rakennukset Tavallisesti kolme- tai useampikerroksisia. Kerrostalot ovat 
yleensä P1-luokan rakennuksia. (RT 08-10808 2003.) 
P2-luokan rakennukset  Yleensä 1−2-kerroksisia, asuin- ja työpaikkarakennukset 
voivat kuitenkin olla myös 3−4-kerroksisia. Teollisuus-, va-
rasto- ja myymälähallit ovat tyypillisiä P2-luokan rakennuk-
sia. (RT 08-10808 2003.) 
P3-luokan rakennukset Rajoitettu kooltaan, käyttötavaltaan ja henkilömääriltään. 
Pientalot ovat tavallisimpia P3-luokan rakennuksia. (RT 08-
10808 2003.) 
Palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan 
estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla taval-
la. (RT RakMK-21201.) 
Suojaverhous Huonetilan puoleisen pinnan muodostava verhous, joka 
määrätyn ajan suojaa sen takana olevan rakenteen syttymi-
seltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. (RT RakMK-
21201.) 
T3-aika Tehollinen aika, työvuoroaika. (Ratu KI-6015 2007.)
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1 JOHDANTO 
Vanhoja rakennuksia peruskorjattaessa toimisto- ja liikerakennuksiksi tai niiden 
käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti, asettaa ilmanvaihto omat vaatimuksensa. 
Turun satamassa sijaitseva Linnankiinteistö peruskorjattiin Åbo Akademi-
säätiön toimesta satama- ja merenkulun toimintoihin liittyväksi toimintakeskuk-
seksi, Turku Port Centeriksi. Suuret ilmanvaihtokoneet vaativat paljon tilaa ja 
vanhoissa rakennuksissa tämä asettaa usein suuria haasteita. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja valvoa ilmanvaihtokonehuoneen 
toteutusta Turku Port Centerin työmaalla sekä vertailla puu- ja teräsrunkoisen 
ilmanvaihtokonehuoneen toteutusta ja kustannuksia. 
Opinnäytetyössä selvitetään, kuinka määritellään ilmanvaihtokonehuoneiden 
tilan tarve, mitä paloturvallisuusvaatimuksia ilmanvaihtokonehuoneille asetetaan 
sekä käydään vaihe vaiheelta läpi puurunkoisen ilmanvaihtokonehuoneen to-
teutus vesikatolle vanhojen rakenteiden purusta IV-koneiden asennukseen asti. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaisen teräsrunkoisen ilmanvaihtokonehuoneen 
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2 TURKU PORT CENTER 
Rakennuskohde on 1944 alkaen Tukolle rakennettu elintarvikkeiden varasto-, 
tuotanto- ja tukkukauppakiinteistö. Viime vuosina rakennuksessa on toiminut 
kirjo vuokralaisia, pienyrittäjiä ja taiteilijoita. Rakennus korjattiin toimisto- ja ope-
tuskäyttöön sekä toimintaa tukeviksi ravintola- ja neuvottelutiloiksi (kuva 1). 
Rakennuksessa on paikalla valettu betonirunko ja muuratut ja rapatut julkisivut. 
Rakennus on osittain perustettu peruskallion varaan ja osittain paaluanturoille. 
Rakennuksen talotekniikka uusittiin kokonaan kiinteistöliittymiä myöten. Alkupe-
räisiä hissikuiluja käytettiin talotekniikan pystykuiluina. 
Suunnitelmien mukaan kohteen likimääräinen laajuus: 
- kokonaisala 26 500 m² 
- kerrosala 21 500 m² 
- tilavuus 95 000 m³ (Pöyry 2011). 
Kuva 1. Havainnekuva Turku Port Centerin uudesta julkisivusta (Pöyry 2011). 
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Tässä työssä käsitelty IV-konehuone tehtiin vesikatolle kahden porrashuoneen 
väliin siten, että porrashuoneiden ja IV-konehuoneen vesikaton harjat olivat yh-
tenäiset. Kuvassa 2 näkyy porrashuoneiden vesikatot, jotka olivat muuta vesi-
kattoa korkeammat. Vanhat vesikatot olivat profiilipellillä katettuja lapekattoja. 
IV-konehuoneen rakennustekniset työt aloitettiin tammikuussa 2012. IV-
koneiden asennus alkoi huhtikuun alussa. 
 
Kuva 2. Vanha vesikatto, jonka kohdalle uusi IV-konehuone toteutettiin. 
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3 ILMANVAIHTOKONEHUONEEN TILANTARVE JA 
PALOTURVALLISUUS 
3.1 Ilmastointikonehuoneiden tilantarve toimisto- ja liikerakennuksissa 
Tilanvarausohjeita käytetään arkkitehtisuunnittelun luonnosvaiheessa arvioita-
essa ilmastoinnin ja ilmastointikonehuoneiden tilantarvetta ja sijoitusta. Annetut 
tilanvarausohjeet ovat alustavia ja toimivat suunnittelun pohjana. Lopulliset ti-
lantarpeet määrittää LVI-suunnittelija valitun ilmastointijärjestelmän perusteella. 
(RT 92-10478 1992.) 
Kuvassa 3 esitetään konehuoneen pinta-ala rakennuksen tilavuuden mukaan. 
Konehuoneen mitoituksessa suositellaan käytettäväksi käyrien keskialuetta. Jos 
rakennuksessa on runsaasti esimerkiksi liike- ja autohallitiloja, käytetään ylem-
pää käyrää. (RT 92-10478 1992.) 
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IV-koneiden vaikutusalue on esitetty liitteessä 1. Tässä työssä käsitellyn kone-
huoneen IV-koneet ovat TK06/PF06, jonka vaikutusalueet ovat 1. ja 1P kerrok-
sessa, sekä TK11.1/PF11.1 ja TK11.2/PF11.2, jotka vaikuttavat 2. kerroksessa. 
Näiden IV-koneiden vaikutusalueen rakennustilavuus on noin 16 000 m3.  Täl-
löin kuvan 3 mukaan IV-konehuoneen pinta-ala tulisi olla noin 200–250 m2. IV-
konehuoneen pinta-ala oli 260 m2. 
Kuvassa 4 esitetään tarvittava konehuoneen vapaa korkeus konehuoneen pin-
ta-alan mukaan. Korkeuteen vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat: 
- kun tuloilma- ja poistoilmakone ovat päällekkäin (esimerkiksi käytettäessä 
ns. pyörivää lämmöntalteenottolaitetta) korkeusvaatimus kasvaa 
- kun kanavia joudutaan asentamaan ilmastointikoneiden yläpuolelle, tarvi-
taan korkeutta huomattavasti lisää. 
Tavallisen toimisto- ja liikerakennuksen konehuoneen vapaa korkeus on yleen-
sä 3,0...3,8 m. Vapaan korkeuden ei tule olla alle 3,0 m. (RT 92-10478 1992.) 
Kuvan 4 mukaan 260 m2:n konehuoneen vapaa korkeus tulisi olla 3,5–5 m:iä. 
Konehuoneen vapaa korkeus oli 3,4 m:iä. 
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Kuva 4. Konehuoneen vapaa korkeus konehuoneen pinta-alan mukaan (RT 92-
10478 1992). 
3.2 Ilmanvaihtokonehuoneen paloturvallisuus 
Suomen rakentamismääräyskokoelma E7 kertoo ilmanvaihtokonehuoneen pa-
loturvallisuudesta seuraavanlaisesti: 
- Keskusilmanvaihtolaitteiston koneet sijoitetaan palotekniset vaatimukset täyttä-
vään konehuoneeseen tai kammioon. Tämä ei ole tarpeen, jos koneet on sijoi-
tettu rakennuksen ulkopuolelle siten, ettei niistä aiheudu palon leviämisvaaraa. 
- Mikäli yhtä palo-osastoa palvelevan ilmanvaihtolaitteiston koneet sijaitsevat toi-
sen palo-osaston alueella, ne paloeristetään kohdan 4.3 mukaisesti tai sijoite-
taan vastaavan palonkestovaatimuksen täyttävään koteloon tai osastoituun ko-
nehuoneeseen. 
- Keskusilmanvaihtolaitteiston konehuone tai kammio muodostetaan omaksi pa-
lo-osastoksi. P1-luokan rakennuksessa osastointi tehdään A2-s1, d0–luokan 
rakennusosin EI 60-luokkaisesti. 
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- P2-luokan 3–4-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa osastointi teh-
dään EI 60-luokkaisesti. Muissa P2-luokan rakennuksissa osastointivaatimus 
on EI 30. Näiden tilojen sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen luokkavaatimus on 
B-s1, d0. Tarvittaessa sisäpinnat varustetaan RakMK E1 kohdan 8.2.3 mukai-
sella suojaverhouksella. 
- P3-luokan rakennuksissa osastointi tehdään EI 30-luokkaisin rakennusosin. Si-
säpuolisten seinä- ja kattopintojen luokkavaatimus on B-s1, d0. 
- Ilmanvaihtokonehuoneen tai kammion lattia tehdään vähintään DFL-s1-luokan 
rakennustarvikkeista. 
- Konehuoneen ja kammion oven palonkestoaika on vähintään puolet seinän pa-
lonkestoajasta. (RT RakMK-21219.) 
Rakennus kuuluu P1-luokkaan. Tämän vuoksi IV-konehuone on osastoitu EI 
60-luokkaisesti ja ovien palonkestoaika on EI30, joka on puolet seinän palon-
kestoajasta. 
IV-konehuoneen sijaitessa osittain tai kokonaan vesikaton yläpuolella osastoi-
daan konehuone 300 mm vesikaton yläpuolelle. Mikäli samassa rakennuksessa 
on eri korkeudella olevia kattoja ja ilmanvaihtokonehuone sijaitsee alemmalla 
katolla, huolehditaan siitä, ettei palo pääse nopeasti leviämään konehuoneesta 
korkeammassa osassa sijaitsevaan toiseen palo-osastoon. Tästä syystä kone-
huoneen sijaitessa alle neljän metrin etäisyydellä korkeamman osan ulkosei-
nästä tehdään konehuoneen taikka korkeamman osan ulkoseinät ja tarvittaessa 
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4 TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU 
4.1 Toteutusmuoto 
Projektin urakkamuotona oli jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija 
toimi pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, 
ilmanvaihto-, rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja sähkötöiden urakat sekä hissi-
työt toteutettiin pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. 
Tässä työssä käsitellyn ilmanvaihtokonehuoneen rakennustekniset työt ja pur-
kutyöt päätettiin toteuttaa aliurakoina. Pääurakoitsijan tehtäväksi jäivät avusta-
vat työt, materiaalihankinnat, nostot sekä työnjohto. Kiinnikkeet kuuluivat aliura-
koitsijalle. 
4.2 Logistiikka 
Rakennettava IV-konehuone sijaitsi 3. kerroksessa. Ainut kulkumahdollisuus 
konehuoneeseen oli porrashuoneiden kautta. 3. kerroksen pohjapiirustus on 
esitetty liitteessä 2. Jätehuolto päätettiin järjestää siten, että aluksi hyödynnet-
täisiin pystysiirroissa vanhaa hissikuilua sekä 2. kerroksessa olevaa nostoauk-
koa. 2. kerroksen nostoaukosta saatiin kurottajan avulla tavaraa rakennukseen 
sisälle sekä ulos. Myöhemmin nostettaisiin vesikatolle IV-konehuoneen lähei-
syyteen maannostoastiat jäteastioiksi sen jälkeen, kun vanhan vesikaton raken-
teet olisi ensin purettu. Täydet maannostoastiat nostettaisiin alas nosturilla ja 
tyhjennettäisiin sen vieressä oleviin jätelavoihin. Jätteet lajiteltiin puu-, metalli- 
sekä sekajätteiksi. 
Materiaalien siirrot suunniteltiin tehtäväksi nosturilla, joka sijaitsi rakennuksen 
eteläpuolella. Alkuvaiheessa muottitarvikkeet jouduttiin viemään käsin por-
rashuoneen kautta 2. kerroksesta. Palkkien harjateräkset nostettiin nosturilla 
porrashuoneen kapean ikkunan kautta. Jos harjateräkset olisi tuotu käsin por-
rashuoneen kautta, olisi ne jouduttu lyhentämään ja tällöin olisi mennyt enem-
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män harjaterästä jatkosten vuoksi. Kun vanhat vesikattorakenteet saatiin puret-
tua IV-konehuoneen vierestä, kyettiin materiaalit nostamaan holvin päälle mah-
dollisimman lähelle IV-konehuonetta. Tämän vuoksi päätettiin jättää IV-
konehuoneen ulkoseinään nostoaukko moduulin 7 kohdalle suurien IV-kanavien 
ja sähkökeskusten sisälle saamiseksi. IV-konehuoneen kattoon päätettiin jättää 
nostoaukko IV-koneiden nostoa varten. Suurimmat koneen osat olivat noin 
1500 mm   2000 mm. Tämän vuoksi nostoaukon kohdalta jätettiin kolme katto-
ristikkoa asentamatta, jolloin nostoaukoksi jäi 2700 mm   6000 mm. Kattoristi-
koiden noston ajaksi jouduttiin nosturia siirtämään rakennuksen länsipuolelle, 
josta se ylettyi koko IV-konehuoneen osalle. Nosturi pyrittiin pitämään raken-
nuksen eteläpuolella, koska siitä se kykeni palvelemaan useimpien kerrosten 
nostotarvetta. 
Betonin pumppauskalusto valittiin huolella. Autobetonipumpun valintaan vaikut-
tivat kohteen korkeus maanpinnalta sekä vaakaetäisyys rakennuksen reunalta. 
Betoniletku päätettiin ottaa sisälle kattoluukun kautta, joka sijaitsi IV-
konehuoneen keskellä. Tällä tavalla kyettiin valamaan palkit autobetonipump-
pua siirtämättä ja mahdollisimman lyhyellä pumppauslinjalla. Toinen vaihtoehto 
olisi ollut valaa kummastakin päästä rakennusta, mutta tällöin linjasta olisi tullut 
todella pitkä ja pumppua olisi jouduttu kuitenkin siirtämään toiseen päähän ra-
kennusta. Pintabetonilattia valettiin kahdesta kohtaa, IV-konehuoneen keskellä 
olleen kattoluukun kautta sekä IV-konehuoneen päähän tehdyn väliaikaisen 
kattoluukun kautta. Betonin pumppauskalustoksi valittiin autobetonipumppu, 
jonka puomi oli 34/30m.  
4.3 Kosteudenhallinta 
Koska tulevan IV-konehuoneen alapuolisissa tiloissa oli käynnissä sisävalmis-
tusvaiheen töitä, oli estettävä kosteuden pääsy näihin tiloihin. Erilaisilla sää-
suojilla kyetään suojaamaan rakennuskohde. Tässä tapauksessa päätettiin 
hyödyntää vanhoja vesikattorakenteita sääsuojana. Vanhat vesikattopellit puret-
taisiin juuri ennen puurunkotyötä, jolloin jätettäisiin vanha aluskate suojaksi (ku-
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va 5). Runko tuotaisiin aluskatteen läpi ja uudet vesikattorakenteet tehtäisiin 
vanhan vesikaton yläpuolelle. Vanhat vesikattorakenteet purettaisiin uuden ve-
sikaton suojassa, jolloin IV-konehuone ei olisi missään vaiheessa ilman sää-
suojaa. 
 
Kuva 5. Vanhoja vesikattorakenteita käytettiin sääsuojana. 
4.4 Työturvallisuus 
IV-konehuoneeseen johtavat porrashuoneet ja koko IV-konehuone valaistiin 
loisteputkivalaisimilla. IV-konehuoneen valaisimet kiinnitettiin kattoon ja por-
rashuoneen valaisimet kiinnitettiin porraskaiteiden välijohteisiin. 
Kuilujen ja IV-kanavien läpivientien ympärille asennettiin kaiteet putoamissuoja-
ukseksi. Säästettävälle lapekatolle tehtiin puiset kaiteet (kuva 6), jotta katon 
päällä kyettiin työskentelemään turvallisesti. 
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Kuva 6. Vesikatonkaton suojakaiteet. 
Vesikatolla työskenneltäessä käytettiin turvavaljaita, jos putoamissuojausta ei 
ollut muulla tavoin hoidettu. Vesikatolla työskenneltäessä tuli aina noudattaa 
erityistä varovaisuutta putoamissuojauksesta huolimatta. 
19 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Kyynäräinen 
5 PURKUTYÖT 
5.1 Vanhat lämmöneristeet 
Yläpohjan vanhat puhalletut lämmöneristeet imettiin pois kokonaan vanhaan 
holviin asti suurtehoimurilla, pakattiin paaleiksi ja varastoitiin työmaalle uu-
siokäyttöä varten. Kuvassa 7 näkyy vanhat pukkiristikot sekä suurtehoimurin 
imuputki. Eristeet imettiin 2–3 metriä uutta IV-konehuonetta laajemmalta osalta, 
jotta työskentely olisi helpompaa. Eriste puhallettiin takaisin vanhalle osalle IV-
konehuoneen valmistuttua. Näin kyetään uusiokäyttämään vanhat rakennus-
eristeet. Puhalluseristeet voidaan uusiokäyttää joko samassa kohteessa tai täy-
sin eri kohteessa. Vanha puhalluseriste pakattiin paaleiksi ja suojattiin. 
 
Kuva 7. Vesikaton vanhat pukkiristikot. 
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5.2 Kivirakenteet 
Vanhat tiilihormit purettiin käsin koko vanhan yläpohjan alueelta. Keskellä oleva 
tiilestä muurattu palomuuri purettiin myös käsin IV-konehuoneen osalta. Palo-
muuri jätettiin IV-konehuoneen viereiseen yläpohjaan ja se liitettiin konehuo-
neen seinään palotiiviisti. 
Purkujätteet poistettiin vanhan hissikuilun kautta 1. kerrokseen, josta ne poistet-
tiin Bobcatin avulla rakennuksesta. 
IV-konehuoneen ja porrashuoneiden väliset seinät olivat siporex-harkkoa. Alku-
peräisten suunnitelmien mukaan oli tarkoituksena tehdä 2100 mm   2000 mm:n 
oviaukot siporex-seinään. Töiden edetessä päätettiin kuitenkin purkaa koko si-
porex-seinät kantavaan teräsbetonipalkkiin asti, koska harkot eivät olleet mis-
sään kiinni. Myös IV-kanavat olisivat vaatineet suuret aukot siporex-seinään, 
joten oli järkevintä purkaa seinät kokonaan. 
5.3 Vesikattorakenteet 
Vanhan vesikaton kannatteina toimivat paikalla rakennetut pukkiristikot. Pysty-
tolpat katkaistiin IV-konehuoneen kohdalta siten, että töitä kyettiin tekemään 
vanhan katon alla säänsuojassa. 
Vanha peltikate purettiin kokonaan pois ja aluskate jätettiin paikoilleen. Uusi 
puurunko tuotiin aluskatteen läpi ja uusi vesikatto tehtiin valmiiksi, jonka jälkeen 
vasta purettiin loput puurakenteet. 
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6 UUDET BETONIRAKENTEET JA LÄPIVIENNIT 
6.1 Vanhojen aukkojen umpeen valu 
Holvissa olleet vanhat läpiviennit valettiin umpeen rakennesuunnitelmien mu-
kaisesti. Aukkojen reunat viistettiin ja reunoihin porattiin reiät tartuntoja varten. 
Reikiin asennettiin 10 mm:n harjaterästapit k200-L200. Suuriin aukkoihin asen-
nettiin 8 mm:n harjateräsverkko 150 mm:n silmällä. 
6.2 Palkit 
Konehuoneeseen tuli kaksi uutta teräsbetonipalkkia, joiden päälle tuli uusi puu-
runko (kuva 8). Matalampi palkki tuli moduulille B, eli suoraan alapuolisten pila-
rien ja niiden välissä olevien palkkien päälle.  
 
Kuva 8. IV-konehuoneen leikkaus. 
Uuden palkin liitos vanhaan rakenteeseen varmistettiin tartunnoilla. Tartuntoina 
käytettiin suunnitelmien mukaisesti M10 kierretankoa k250, L125+125, eli 125 
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mm vanhassa ja 125 mm uudessa rakenteessa. Tartunnat injektoitiin Hiltin Hit-
Hy150 Max -ankkurointimassalla vanhaan betoniin. 
6.2.1 Palkkimuottityö 
Muottityö aloitettiin palkkien sijaintien mittauksella. Holviin kiinnitettyjä vanhoja 
pukkiristikoiden alasidepuita hyödynnettiin palkkimuottien teossa. Alasidepuihin 
mitattiin ja merkittiin palkkien sijainti. Alasidepuut katkaistiin suoraksi linjattujen 
merkkien kohdalta. Alasidepuihin kiinnitettiin muotin alajuoksu. Alajuoksun sisä-
puolelle kiinnitettiin korokelautoja koolaukseksi. Juoksun ulkopuolelle kiinnitettiin 
joka toisen alasidepuun kohdalle tukilaudat. Lautojen väliin kiinnitettiin yläjuoksu 
ja tihennettiin pystykoolausta. Ensimmäisen muottipuoliskon muottilevyt naulat-
tiin muottipinnaksi. Toinen muottipuolisko koottiin vastaavalla tavalla. Muottile-
vytyksen pystysuoruus tarkistettiin vesivaa’alla. Muotit tuettiin vinositeillä alus-
puihin (kuva 9). Tukilautojen välille kiinnitettiin sidelaudat, ettei betonimassan 
valupaine pääse levittämään muottia. Korkeissa ja suuren valupaineen alaisissa 
rakenteissa käytetään lisäksi muottisiteitä. (Ratu 21-0270 2005.) 
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Kuva 9. Palkkimuotit. 
6.2.2 Raudoitustyö 
Palkkien raudoitus koostui työ- ja vetoteräksistä sekä haoista. Palkin pituus-
suuntainen raudoitus ottaa taivutuksen aiheuttamat vetojännitykset. Siksi se on 
kentässä alapinnassa ja jatkuvilla tuilla yläpinnassa. Vetoraudoituksen ja puris-
tuspuolen betonin yhteistoiminta turvataan aina hakaraudoituksella. Jos leikka-
us otetaan haoille, joudutaan niitä usein lisäämään tukien läheisyyteen. (Suo-
men betoniyhdistys ry 2004.) 
Raudoitus voidaan tehdä joko irtoteräksillä tai raudoituselementtinä. Matalam-
paan palkkiin valmistettiin raudoituselementti, joka koottiin palkkimuotin päällä 
ja se laskettiin valmiin palkkimuotin sisälle ja kiinnitettiin raudoitusvälikkeisiin. 
Raudoitusvälikkeiden tehtävänä on varmistaa riittävä suojabetonin paksuus. 
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Korkeamman palkin raudoitus tehtiin irtoteräksillä. Ensimmäiseksi kiinnitettiin 
Peikon työsaumaraudoite muottivaneriin ja porattiin reiät ripustusteräksille 
muottivanerin läpi. Asennustangot nostettiin paikoilleen ja kiinnitettiin muottiin 
naulattuihin raudoitusvälikkeisiin. Asennustankoina käytettiin varsinaisia raudoi-
tustankoja. Palkin haat sidottiin asennusteräksiin ja ripustusteräkset kiinnitettiin 
hakoihin. Lopuksi palkkiteräkset sidottiin hakateräksiin. Kuvassa 10 korkeampi 
palkki raudoitettuna. 
 
Kuva 10. Palkin raudoitus. 
Korkeamman palkin raudoitukset on esitetty uusien palkkien raudoituskuvassa 
(liite 3). Raudoituskuvassa esitetyt palkit 1, 2 ja 3 ovat IV-konehuoneen korkea 
palkki. Korkeampi palkki toimii osana vesikaton uutta laattaa, johon työsauma- 
ja ripustusteräkset liittyvät. Matalamman palkin raudoitus ilmenee IV-
konehuoneen leikkauskuvasta (liite 4). 
Raudoitustyön jälkeen palkkimuotti tuplattiin ja tuettiin. Alasidepuun kiinnityk-
seen tarkoitetut kierretangot laitettiin valun yhteydessä palkkeihin. 
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6.2.3 Betonityö 
Palkkien valu oli tammikuun lopulla. Kylmä vuodenaika sekä hankala sijainti 
toivat omat haasteensa, jotka tuli ottaa huomioon jo betonointityötä suunnitelta-
essa. Kovettuvan betonin lujuuskehitys riippuu ratkaisevasti lämpötilasta. Beto-
nin tavoitelujuus saavutetaan 28 vrk:ssa +20 °C:een lämpötilassa, kun koostu-
mus ja työsuoritus ovat virheettömät. Matalammassa lämpötilassa kovettuminen 
hidastuu, korkeammassa nopeutuu. Erikoisen vaarallista lujuuskehitykselle on 
betonin jäätyminen kovettumisen varhaisessa vaiheessa. (Suomen betoniyhdis-
tys ry 2004.) 
Ulkoilman lämpötilan ollessa alhainen vaaditaan erikoistoimia, jotta betoni saisi 
riittävästi lämpöä kovettuakseen moitteettomasti. Betoniteknologian kannalta 
kylmä kausi käsittää koko sen ajanjakson, jolloin vuorokauden keskilämpötila 
saattaa laskea alle +5 °C:een. Kylmä sää vallitsee Suomessa lähes 2/3 vuotta. 
Muita huomioitavia säätekijöitä ovat lumisateet sekä tuuli. Tuuli lisää talvioloissa 
lämmön siirtymistä ja edistää kosteuden haihtumista. (Suomen betoniyhdistys 
ry 2004.) 
Betonitekniikan oppikirja kertoo kylmyyden asettamista erikoisvaatimuksista 
betonoinnin ja jälkihoidon osalta seuraavanlaisesti: 
”Lähtöpinnat, kuten aikaisemmin valettu betoni, kallio, perusmaa ja 
muotti lämmitetään tarvittaessa ennakolta siten, että betonin jääty-
minen estetään. Lumi ja jää poistetaan tai sulatetaan muoteista ja 
raudoituksesta.” 
”Jälkihoidossa on huolehdittava, että betonilla on lujuuden kehitty-
miseen sopivat olosuhteet. Se edellyttää, että vastavaletut raken-
teet suojataan ja lämpöeristetään. Rakenteiden lämmityksen tarkoi-
tuksena on estää betonin jäätyminen ja taata riittävä lämpötila be-
tonin kovettumisreaktiolle. Betonin lujuudenkehitystä seurataan 
lämpötilamittauksin, kovettuvan betonin vieressä samoissa olosuh-
teissa säilytettyjen koekappaleiden avulla tai erityisillä lujuudenkehi-
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tystä ilmaisevien mittareiden avulla.” (Suomen betoniyhdistys ry 
2004.) 
Koska betonointityö tehtiin vanhan vesikaton suojassa, pystyttiin luomaan hyvät 
olosuhteet betonointityölle. Tilaa lämmitettiin yli +5 °C:ksi. Myös vanhan holvin 
pintalämpötila oli vähintäänkin +5 °C:ta.  
Betonin lujuudenkehitystä nopeutettiin käyttämällä nopeasti kovettuvaa betonia. 
Nopeasti kovettuvalla rakennebetonilla on nopea varhaislujuudenkehitys. Se 
saavuttaa jo 7 vuorokaudessa normaalin betonilaadun 28 vuorokauden lujuus-
tason. (Rudus 2012a.) 
Valetut palkit suojattiin heti routamatolla, jotta saatiin pienennettyä lämpöhäviö-
tä. Betonin lujuudenkehitystä seurattiin säännöllisten lämpötilamittausten ja nii-
den avulla lasketun kypsyysiän perusteella. Taulukossa 1 on esitetty betonin 
lämpötilat ja kypsyysiät. 
Sadgroven menetelmässä betonin kypsyysikä t20 lasketaan kaavalla 
                  
    
missä T on betonin lämpötila aikana t (°C) 
  t on kovettumisaika (d) . 
 











Kypsyyslisä t20 aikavälillä 
((T+16°C) / 36°C)² x t 
Kypsyysikä Σ 
t20 (d) 
0 0 20       
1 1 16 18 0,79 0,79 
2 1 7 11,5 0,41 1,20 
3 1 2 4,5 0,25 1,45 
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Betonin lujuus saadaan kaaviosta, joissa on esitetty kypsyysiän funktiona beto-
nin suhteellinen lujuus eri lujuusluokissa. Normaalisti ja nopeasti kovettuville 
betoneille on omat kaavionsa. Kuvassa 11 on esitetty nopeasti kovettuvan be-
tonin suhteellisen lujuuden kehitys kypsyysiän funktiona. 
 
Kuva 11. Nopeasti kovettuvan betonin suhteellisen lujuuden kehitys kypsyysiän 
funktiona (Suomen betoniyhdistys ry 2004). 
3 vuorokauden jälkeen betonin kypsyysikä on 1,45 vuorokautta. Käytetty betoni 
oli lujuusluokaltaan K35. Betoni on kuvan 11 mukaan saavuttanut 50 % lujuu-
destaan 3 vuorokaudessa, eli betonin sen hetkinen lujuus on ollut noin 17,5 
MN/m². Betoni on jäätynyt 3 vuorokauden jälkeen, mutta se on siihen mennessä 
ylittänyt jäätymislujuuden, joka on kaikilla lujuuksilla 5 MN/m².  
Muotit voitiin purkaa parin päivän päästä valusta, vaikka betoni ei ollut vielä 
saavuttanut 60 % lujuudestaan, joka on suositeltava muottien purkamislujuus. 
Muotit voitiin kuitenkin purkaa ennen tätä lujuutta, koska palkkeja ei kuormitettu 
lainkaan ja ne olivat täysin vanhan holvin päällä. 
28 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Kyynäräinen 
6.3 Pintabetonilattia 
6.3.1 Pintabetonilattian alusta 
Pintabetonin alustana toimi vanha holvilaatta. Ennen pintalattiavalua asennettiin 
viemärit ja lattiakaivot. Vanha holvin pinta imuroitiin puhtaaksi ja pinta kasteltiin 
kosteaksi paremman tarttuvuuden varmistamiseksi ennen valua (kuva 12). 
 
Kuva 12. Pintabetonilattian alusta. 
Alusta on hyvä kastella 1–2 vuorokautta ennen valua paremman tartunnan saa-
vuttamiseksi. Suositeltavaa on, että alustan pinta on mattakostea ennen valun 
aloittamista mutta ei kiiltelevän märkä. Liian kuiva pinta on vähemmän haitalli-
nen tartunnan kannalta kuin liian märkä. Pintalaatan kiinnipysymisen kannalta 
tärkeintä on, että alustan pinta on puhdas. (Betoniteollisuus ym. 2012.) 
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6.3.2 Pintalaatta 
Koska IV-konehuoneeseen oli vaikea saada suuria rakennusmateriaaleja sisälle 
vesikattoa aukaisematta, päätettiin korvata raudoitettu lattia kuitubetonilattialla. 
Kuitubetonilla saavutettiin myös muita etuja. Raudoitetulla lattialla tarkoitetaan 
normaalilla verkkoraudoitteella vahvistettua lattiaa. 
Teräskuiduilla voidaan korvata maanvaraisen tai pintabetonilattian tavanomai-
set raudoitteet, mikä helpottaa lattiatöitä, esimerkiksi tartuntalaastin harjausta 
tekeillä olevan pintabetonilattian alustaan. Lisäksi tavanomaisen raudoituksen 
käytön yhteydessä vaikeutena on ollut raudoitusverkon oikea sijoittuminen valu-
työn yhteydessä. Kuitubetonilattiasta saadaan edullisemman raudoitusjakautu-
man vuoksi sitkeämpi rakenne, jolloin halkeamat on paremmin hallittavissa. Kui-
tubetonilattiassa, kuten normaaliraudoitteisessa vaihtoehdossakin, kutistuma-
liikkeet on hallittava liikuntasaumoilla. Laatasta voidaan tehdä myös ohuempi 
kuin normaaliraudoitetusta lattiasta. (Suomen betoniyhdistys ry 2004.) 
Liikuntasauma sallii laatan pitenemisen, lyhenemisen ja kiertymisen. Liikun-
tasaumassa laatta on yleensä kokonaan poikki. Rakenteen tulee olla sellainen, 
että sauma pystyy siirtämään saumarakenteen kautta pystysuuntaisia kuormi-
tuksia tai laatan reunan tulee olla vahvistettu estämään sellainen taipuminen 
kuorman alla, että saumaan syntyvä kynnys heikentäisi sauman kestävyyttä ja 
haittaisi liikennöitävyyttä. Liikuntasauma tehdään aina sinne, missä rakennuk-
sen runkokin on liikuntasaumalla jaettu osiin. (Suomen betoniyhdistys ry 2004.) 
Liikuntasaumaraudat asennettiin rakennuksen liikuntasaumojen kohdalle. IV-
konehuoneen osalla oli kaksi liikuntasaumaa. 
Teräskuitubetonissa on tasaisesti jakautuneena teräskuituja, joiden pituus on 
25…60 mm ja halkaisija 0,4…1,05 mm kuitutyypistä riippuen. Teräskuitujen 
määrä, käytännössä 25…40 kg/m³, on määritettävä tapaus- ja kuitutyyppikoh-
taisesti. Teräskuidut sitkistävät betonia. Sen kompensointiin suositellaan mas-
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Käytetty betoni oli K35, joka oli tehonotkistettu. Kuitumääränä käytettiin minimiä, 
20 kg/m³. Runkoaineen maksimiraekoko oli 8 mm, jotta pinta olisi hyvin hierret-
tävissä.  
Pintabetonilattian paksuus vaihteli vanhan holvin epätasaisuuden vuoksi 30 
mm:n ja 100 mm:n välillä. Betonin tartuntaa parannettiin alustan kastelun lisäksi 
harjaamalla betonia katuharjalla betonointityön edellä (kuva 13). 
Tartuntaharjauksella voidaan parantaa laatan tartuntaa ja se tulee tehdä aina 
alle 70 mm paksujen pintavalujen alustoille. Tartuntalaastina voidaan käyttää 
varsinaiseen valuun tulevaa betonimassaa, jota harjataan alustan päälle ohut 
kerros. Betonikerros ei saa kuivua ennen massan levitystä sen päälle. (Betoni-
teollisuus ym. 2012.) 
 
Kuva 13. Pintabetonilattian tartuntaharjaus. 
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6.3.3 Hierto ja jälkihoito 
Betonin pinta hierrettiin koneella. Hierto tiivistää betonin pintaosan, vähentää 
betonin huokoisuutta ja samalla parantaa lujuutta, kulutuksen kestävyyttä ja 
tiiveyttä. (Suomen betoniyhdistys ry 2004.) 
Tilaa oli lämmitetty muutamia päiviä ennen valua. Valupäivänä holvin sekä il-
man lämpötila oli lähemmäs kymmenen astetta. Jälkihoitona huolehdittiin siitä, 
että tila oli riittävän lämmin ja lattian pinta pysyi riittävän kosteana. 
6.4 Läpiviennit 
Tarvittavat läpiviennit porattiin timanttiporalla holvin läpi. Läpivientien ympärille 
muurattiin kalkkihiekkatiilestä korotukset. Kun kanavat ja palopellit olivat asen-
nettu läpivientien kohdalle, valettiin läpivientien ja muuratun korotuksen väli täy-
teen betonilla palokatkon aikaansaamiseksi. Palopeltien ja valun väli tiivistettiin 
palokittauksella (kuva 14). 
 
Kuva 14. Läpivientien palokatko. 
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7 RUNKO- JA VESIKATTOTYÖ 
7.1 Seinät 
Seinärakenteena toimi paikalla rakennettu puurunko (kuva 15). Työ aloitettiin 
tarkistamalla betonipalkkien mitat ja suorakulmaisuus. Tämän jälkeen voitiin 
kiinnittää betonipalkkien päälle alasidepuu. Betonipalkkien ja alasidepuun väliin 
asennettiin bitumihuopa- ja eristekaista. Alasidepuu kiinnitettiin betonipalkkeihin 
asennettujen kierretankojen ja muttereiden avulla. 
 
Kuva 15. IV-konehuoneen leikkaus. 
Alasidepuun kiinnityksen jälkeen merkattiin siihen runkotolppien sekä aukkojen 
pielitolppien paikat. Runkotolpat katkaistiin määrämittaan ja ne kiinnitettiin 
alasidepuuhun. Runkotolpat tuotiin vanhan aluskatteen läpi (kuva 16). Runko-
tolppien pystysuoruus tarkistettiin molempiin suuntiin ja ne tuettiin laudoilla. Kun 
kaikki runkotolpat oli asennettu, kiinnitettiin yläsidepuut runkotolppien päälle. 
Matalampiin runkotolppiin asennettiin lappeelleen yksi yläsidepuu sekä syrjäl-
leen kaksi yläsidepuuta ja IV-aukkojen kohdalle kolme. IV-aukkojen kohdalla 
käytettiin kertopuuta pitkien jännevälien vuoksi. Matalamman seinän runkojako 
oli k600 ja korkeamman k900. Korkeammalle seinälle tuli vain yksi yläsidepuu 
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lappeelleen, koska kattotuolit asennettiin suoraan runkotolppien päälle, jolloin 
katolta tulevat kuormat välittyvät suoraan runkotolpille. 
 
Kuva 16. Puurungon pystytys. 
IV-konehuone tuettiin sivusuunnassa vinotuilla. Vinotuet tulivat vain korkeam-
malle seinälle ja ne kiinnitettiin suunnitelmien mukaisesti 45˚:een kulmaan. Vi-
notukina käytettiin liimapuupalkkeja. Vinotuet kiinnitettiin holviin niitä varten tee-
tettyjen kiinnikkeiden avulla (kuva 17). Kiinnikkeet kiinnitettiin kierretangoilla ja 
kemiallisella ankkurointimassalla holviin suunnitelmien mukaisesti. Vinotukiin 
liittyvät detaljit on esitetty IV-konehuoneen leikkauskuvassa (liite 4). 
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Kuva 17. Vinotuen kiinnitys holviin. 
Pituussuuntainen tuenta tehtiin vaakakoolauksen yhteydessä. Vinotukina käy-
tettiin 50 100 puutavaraa. Vinotukien paikat on esitetty IV-konehuoneen taso-
piirustuksessa (liite 5). Runkoon jätettiin 20 mm:n liikuntasaumat. 
7.2 Vesikattorakenteet 
7.2.1 Kattoristikoiden asennus 
Kattoristikkoina käytettiin NR-kattoristikoita. Naulalevyrakenne, eli NR-rakenne, 
on mitallistetusta lujuuslajitellusta sahatavarasta naulalevyliitoksin koottu kanta-
va puurakenne. NR-rakenteet valmistetaan kyseiseen tuotantoon erikoistuneis-
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Kattoristikkokaaviosta selviää kattoristikon mitat, jako, määrä sekä niihin kohdis-
tuva kuormitus (kuva 18). 
 
Kuva 18. Kattoristikkokaavio. 
Asennustyö aloitettiin kiinnittämällä yläsidepuuhun rakennesuunnitelman mu-
kaisesti vahvistetut kulmakiinnikkeet, 105 105 90 3,0, kattoristikoiden kohdal-
le. Kulmakiinnikkeet kiinnitettiin yläsidepuuhun kuudella 40 4 kampanaulalla 
per kiinnike. 
Kattoristikot nostettiin ylös 6 kappaleen nipuissa. Niput tuettiin yläsidepuun 
päälle ja ne nostettiin paikoilleen käsin yksi kerrallaan. Kattoristikot kiinnitettiin 
kulmakiinnikkeisiin kuudella 40 4 kampanaulalla per kiinnike. 
Tukikiinnitykseen ei saa käyttää vinonaulausta, koska naulat voivat halkaista 
paarteesta irtokiilan, joka ei ota vastaan tukipainetta. Vinonaulausta käytetään 
vain, jos rakennesuunnitelmassa niin on esitetty. Se on mahdollista vain väli-
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tuella, jossa ei ole paarrejatkosta ja jossa naulalevy ulottuu paarteen alapintaan. 
(Turun Rakennustuote 2012.) 
Asennusaikainen tuenta on tehtävä niin tukevasti, että naulalevyrakenteet pysy-
vät asemassaan ottaen huomioon rakennusaikaiset kuormitukset, kuten tuuli ja 
kannatteiden päälle nostettavat rakennustarvikkeet, jotka suunnitelmissa on 
huomioitu. Tuenta toteutettiin paikalla rakennettavilla reivauksilla. (Turun Ra-
kennustuote 2012.) 
Kattoristikot tuettiin ja jäykistettiin lopullisesti rakennesuunnitelmien mukaan 
(kuva 19). Pystysauvojen jäykistys on esitetty IV-konehuoneen leikkauskuvan 
leikkauksessa A-A (liite 4). Yläpaarteiden tuenta on esitetty IV-konehuoneen 
tasopiirustuksessa (liite 5). 
 
Kuva 19. Kattoristikoiden tuenta. 
Kattoristikoiden väliin asennettiin tässä vaiheessa tuulenohjaimet (kuva 20). 
Tuulenohjain on tarkoitettu yläpohjan räystäsalueelle asennettavan puhallusvil-
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lan liikkumisen estämiseksi. Tuulenohjain ohjaa tehokkaasti ilmavirtaukset ylä-
paarteen suuntaan. Tällöin lämmöneristeen eristyskyky paranee, koska tuule-
tusilma ei pääse jäähdyttämään lämmöneristeen yläpintaa. Viistoon katteen 
suuntaisesti asennettu tuulenohjain estää myös tehokkaasti tuiskulumen pää-
syä eristeisiin. (Isover 2012.) 
 
Kuva 20. Kattoristikoiden väliin asennettava tuulenohjain. 
Jotta IV-konehuoneen yläpohjassa olisi mahdollista liikkua, tehtiin kattoristikoi-
den väliin kulkusillat (kuva 21). Tässä vaiheessa kattoon jätettiin nostoaukko IV-
koneiden nostoa varten (kuva 22). 
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Kuva 21. Yläpohjan kulkusillat. 
 
Kuva 22. Kattoon jätetty nostoaukko. 
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7.2.2 Ruodelaudoitus 
Ruoteina käytettiin 25 100 lautaa. Ruodejako oli k120 ja ruoteet jatkettiin vaih-
televissa kohdissa. Ruoteet katkaistiin liikuntasaumojen kohdalta. Ruodejako ja 
puutavaran koko on esitetty yläpohjan rakenneleikkauskuvassa (kuva 23). IV-
konehuoneen tasopiirustuksessa ja ulkoseinäkaaviossa on esitetty ruodetava-
raksi 22 100. Suunnitelmien ristiriitaisuuden vuoksi ruodetavarana käytettiin 
vahvempaa puutavaraa. 
 
Kuva 23. IV-konehuoneen yläpohjan rakenneleikkauskuva. 
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7.2.3 Kattoluukut 
Kattoluukku muodostuu luukun kannesta ja alakehyksestä (kuva 24). Lisäksi, 
jos luukun kansi katetaan esimerkiksi pellillä ja kattoluukussa käytetään tukira-
kenteita, luukun kansi muodostuu kannen kehyksestä ja katteesta. (RT 85-
10658 1998.) 
 
Kuva 24. Kattoluukun osat (RT 85-10658 1998). 
Kattoluukun vapaan kulkuaukon tulee olla vähintään 600 mm   600 mm. Katto-
luukun vapaaksi kulkuaukoksi tehtiin 700 mm   700 mm. (RT RakMK-21184.) 
Koska kattoluukun alakehys jäi luukun kannen sisäpuolelle, luukun kehys tehtiin 
sisämitoiltaan noin 25 mm alakehyksen ulkomittoja suuremmaksi. Alakehyksen 
korkeus määräytyy katon kaltevuuden, katteen, kattoluukun muodon ja sijainnin 
ja saranointitavan mukaan. Alakehyksen tulee olla vähintään 150 mm korkea. 
Katoilla, jotka ovat loivempia kuin 1:10, alakehys tehdään vähintään 300 mm 
korkeaksi ja aina mahdollisen räystään padotuskorkeuden yläpuolelle. (RT 85-
10658 1998.) 
Alakehys tehtiin 50 150 puutavarasta. Kannen kehys tehtiin 50 100 puutava-
rasta, jolloin kannen ja katon väliin jäi 50 mm. Kannen kehyksen päälle kiinnitet-
tiin 18 mm:ä paksu filmivaneri, joka pellitettiin. 
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7.3 Vesikate 
Saumattua peltikatetta voidaan käyttää kaksinkertaisin saumoin katoissa, joiden 
kaltevuus on vähintään 1:10. Saumatun peltikaton alle ei laitettu aluskatetta. 
Aluskatetta ei tarvita, koska laudoitus ja pelti sitovat kosteuden joista se haihtuu 
tuuletusväliin. (RT 85-10862 2006.) 
Peltirivit ajettiin työmaalla 600 mm leveästä sinkitystä pellistä. Valmiit peltirivit 
nostettiin nipuissa katolle. 
Peltikatteen alle, peltirivien keskelle, asennettiin äänenvaimennuskaista (kuva 
25). Peltirivit kiinnitettiin kiinnitysliuskoilla ruoteisiin yhdellä ruuvilla per kiinnike. 
Kiinnitysliuskat olivat samasta ohutlevystä kuin kate. Kiinnitysliuskat asennettiin 
saumoihin ennen seuraavan rivin asennusta. Rivien saumat maalattiin tiiviste-




Kuva 25. Saumatun peltikatteen asennus. Äänenvaimennuskaista edessä. 
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Vanhat vesikattorakenteet purettiin vasta, kun uusi vesikatto oli valmis (kuva 
26). Näin työt kyettiin tekemään säänsuojassa koko ajan.  
 
Kuva 26. Vanhat vesikattorakenteet purettiin uuden vesikaton alla. 
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8 LÄMMÖNERISTYS, LEVY- JA PINTATYÖT 
8.1 Lämmöneristys ja höyrynsulku 
IV-konehuoneen ulkoseinän rakennetyyppi on esitetty kuvassa 27. Ulkoseinän 
palonkestoluokka on EI60. 
 
Kuva 27. IV-konehuoneen ulkoseinän rakennetyyppi. 
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Höyrynsulkumuovi asennettiin lämmöneristekerrosten väliin ja se kiinnitettiin 
runkotolppiin. Höyrynsulkumuovin saumat teipattiin höyrynsulkuteipillä. Höyryn-
sulkumuovi voidaan asentaa ennen vaakakoolausta, kunhan 2/3 lämmöneris-
teen vahvuudesta on höyrynsulkumuovin ulkopuolella. Seinän lämmöneristeen 
vahvuus on 250 mm, jolloin 2/3 on 167 mm. Höyrynsulun ulkopuolisen eristeen 
vahvuus oli 200 mm, joten höyrynsulkumuovi voitiin asentaa ennen vaakakoo-
lausta (kuva 28). 
Katon ja seinien höyrynsulkumuovi asennettiin samaan aikaan. Katon höyryn-
sulkumuovi limitettiin seinän höyrynsulkumuovin päälle ja saumat teipattiin tii-
viiksi. Höyrynsulkumuovi teipattiin tiiviisti läpivientien ympärille. 
Katon höyrynsulku kiinnitettiin kattoristikoiden alapaarteen alapintaan. Tämän 
jälkeen tehtiin koolaus 50 50 puutavarasta, k400. Koolauksen väliin asennettiin 
50 mm:n lämmöneriste. Höyrynsulkumuovia ei katkaistu liikuntasaumojen koh-
dalta. 
 
Kuva 28. Seinän lämmöneristys ja höyrynsulku. 
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Yläpohjan rakennekuvasta poiketen 100 mm:n vahvuinen pehmeä levykivivilla-
eriste korvattiin puhalluskivivillalla. 100 mm:ä Parocin eXtra -kivivillaa korvattiin 
120 mm:llä Parocin BLT 6 -puhalluskivivillaa. Tällöin puhallettavan eristeen ko-
konaisvahvuus oli 470 mm:ä. Lisättävän puhalluskivivillan määrä on laskettu 
liitteessä 6. 
Betonipalkit eristettiin ulkopuolelta 100 mm:n kivivillalla. Eriste verhoiltiin tuulen-
suojakipsilevyllä. 
Vanha puhallusvillaeriste puhallettiin takaisin vanhaan osaan ja samalla kasva-
tettiin vanhan osan eristevahvuutta noin 50 mm:llä (kuva 29). 
 
Kuva 29. Vanhan puhallusvillaeristeen takaisin puhallus. 
8.2 Levytyö 
Ulkoseinät levytettiin ulkopuolelta tuulensuojakipsilevyllä. Sisäpuoli levytettiin 
erikoiskovalla kipsilevyllä. Levyt katkaistiin liikuntasaumojen kohdalta. 
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Kattoon tuli kaksinkertainen levytys (kuva 30). Ensin asennettiin 13 mm:n nor-
maali kipsilevy. Tämän päälle tuli 15 mm:n palonsuojakipsilevy. Levyjen saumat 
limitettiin. 
 
Kuva 30. Katon levytys. 
8.3 Pintatyöt 
8.3.1 Seinät ja katto 
Seinät ja katto maalattiin valkoiseksi. Liikuntasaumat peitettiin valkoisilla metalli-
listoilla. Listat kiinnitettiin vain toisesta reunasta. 
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8.3.2 Lattia 
Lattia päällystettiin Nanten PU-Flex -polyuretaanipinnoitteella (kuva 31). Se on 
kaksikomponenttinen liuotteeton polyuretaanipohjainen pinnoite, jota käytetään 
yleensä sellaisenaan joustavana pinnoitteena kohteissa, joissa pinnoitteelta 
edellytetään vesitiiviyttä ja halkeaman silloituskykyä. Se sopii myös asfaltti- ja 
vaneripinnoitteeksi. Pinnoite on elastinen ja kestää hyvin iskuja ja kulutusta. 
Tuote kestää vettä, suolaliuoksia, normaaleja pesuaineita sekä orgaanisia että 
epäorgaanisia happoja, liuotteita ja vahvoja emäksiä lyhytaikaisesti. Se kestää 
hyvin myös polttoaineita, rasvoja ja öljyjä. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat il-
mastointikonehuoneet. (Nanten 2012.) 
Sementtiliima poistettiin pintahionnalla. Hiontapöly imuroitiin huolellisesti pois. 
Alusta pohjustettiin 10–30 % ohennetulla Nanten PU-Flex –polyuretaani-
pinnoitteella. Levitys tehtiin lyhytkarvaisella maalaustelalla ristiin telaamalla. 
Pinnoitus tehtiin kaatamalla pohjustetulle alustalle pinnoitetta yhtenäiseksi va-
naksi, josta levitettiin säätölastalla haluttuun kerrospaksuuteen. Pinta rullattiin 
piikkitelalla ilmakuplien poistamiseksi. 100 mm:ä korkeat jalkalistat tehtiin telal-
la. Pinnoite on kosketuskuiva 12 tunnin jälkeen ja täysin kovettunut 7 vuorokau-
den jälkeen, kun ilman lämpötila on +23˚C ja ilman suhteellinen kosteus RH 
50 %. (Nanten 2012.)  
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Kuva 31. Polyuretaanipinnoitettu lattia. 
8.3.3 Julkisivuverhous 
Julkisivut verhoiltiin pellillä (kuva 32). Länsipuolen julkisivuverhous tehtiin val-
koisesta Ruukin poimulevypellistä. Itäpuolen julkisivuun asennettiin valkoinen 
sadetakkipelti. Peltien taakse jätettiin ilmarako. 
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Sadetakkipelti kiinnitettiin porakärkiruuveilla vaakalaudoitukseen. Sadetakkipel-
tien saumat tiivistettiin elastisella tiivistemassalla. Pystysaumat kiinnitettiin pop-
niiteillä. IV-kanavien säleiköt asennettiin sadetakkipellin päälle. Myöhemmässä 
vaiheessa sadetakkipellin ja IV-säleikköjen päälle asennettiin harva vaa-
kasäleikkö. Sadetakkipellin tarkoituksena on estää säleikön läpi pääsevän ve-
den ja lumen tunkeutuminen rakenteisiin. 
 
Kuva 32. Vasemmalla länsipuolen julkisivupelti. Oikealla itäpuolen sadetakki-
pelti ja IV-kanavien säleiköt. 
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9 IV-KONEIDEN NOSTO JA UUSIEN RAKENTEIDEN 
LIITTYMINEN VANHOIHIN RAKENTEISIIN 
9.1 IV-koneiden nosto ja asennus 
Vesikattoon jätettiin kolmen kattotuolin välinen nostoaukko, 2700   6000, josta 
IV-koneet nostettiin sisälle lattian pinnoituksen jälkeen (kuva 33). Kun IV-koneet 
oli nostettu sisälle, tehtiin nostoaukko umpeen. 
 
Kuva 33. IV-koneiden nosto. 
Seinään jätettiin moduulin 7 kohdalle aukko, josta saatiin nostettua sisälle loput 
lvis-tarvikkeet. Seinään jätetty nostoaukko tehtiin umpeen siinä vaiheessa, kun 
suuret tarvikkeet oli saatu nostettua sisälle. Konehuone tuli täyteen talotekniik-
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kaa. IV-konehuoneesta tuli melko avara suurista IV-koneista ja -kanavista huo-
limatta (kuva 34). 
 
Kuva 34. IV-koneet ja -kanavat asennettuna. 
9.2 Uusien rakenteiden liittyminen vanhoihin rakenteisiin 
9.2.1 Vanha lapekatto 
IV-konehuoneen viereen jäävän vanhan lapekaton runkoa vahvistettiin lisäämäl-
lä yksi tolpparivi suunnitelmien mukaisesti. IV-konehuoneen leikkauskuvassa on 
esitetty lisätolpparivi (liite 4). Kattovasat kiinnitettiin IV-konehuoneen ulkosei-
nään. Ulkoseinään, kattovasojen alle, kiinnitettiin vaakaan 50 100 juoksu, jo-
hon kattovasat kiinnitettiin naulaamalla. 
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9.2.2 Palomuuri 
Vanha palomuuri liitettiin IV-konehuoneen seinään palotiiviisti. Palomuurin mo-
lemmille puolille asennettiin 15 mm:n palonsuojakipsilevyt. Levyjen väli täytettiin 
kivivillalla. Kivivillaa tuli 320 mm vahvuisen palomuurin paksuuden verran. Pa-
lonsuojakipsilevyt vietiin vesikattoon asti. 
9.2.3 Porrashuoneiden vesikatto 
Kahden porrashuoneen ja niiden välissä olevan uuden IV-konehuoneen vesika-
ton tuli olla yhtenäinen. Porrashuoneiden keskinäinen korkoero oli noin 90 mm. 
Uuden IV-konehuoneen katon harjakorkeus oli suunnitelmissa suurempi kuin 
porrashuoneiden. Tämän vuoksi konehuoneen suunniteltua korkeutta pienen-
nettiin, jotta IV-konehuoneen harja olisi mahdollisimman lähellä porrashuonei-
den harjoja. 
Porrashuoneiden kattokaltevuus oli jyrkempi kuin IV-konehuoneen katto. Myös 
porrashuoneiden lappeiden kaltevuudet erosivat toisistaan, jonka vuoksi kone-
huoneen ja porrashuoneiden harjat erosivat sivusuunnassa 100–120 mm. 
Porrashuoneiden katot koolattiin IV-konehuoneen katon kanssa samaan tasoon 
ja kaltevuuteen, jolloin konesaumattu peltikate meni yhtenäisenä koko raken-
nuksen pituudelta ilman pykäliä. 
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10 TERÄS- JA PUURAKENTEISEN IV-KONEHUONEEN 
VERTAILU 
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan ilmanvaihtokonehuone olisi toteutettu te-
räsrakenteisena. Tällöin vanha puurakenteinen vesikatto olisi jouduttu purka-
maan kokonaan uuden IV-konehuoneen kohdalta, jotta teräsosat olisi voitu nos-
taa paikoilleen. Uudet teräspilarit olisi kiinnitetty teräsbetonisiin peruspilareihin. 
Uudet yläpohjarakenteet olisi tehty teräksestä ja kertopuusta rakennesuunni-
telmien mukaan. Ulkoseinät olisi tehty teräspintaisista sandwich-elementeistä.  
Paloturvallisuuden vuoksi kantavat teräsrakenteet olisi tullut palosuojata. Palon-
suojausmenetelmiä on useita, kuten maalaus, levytys, ruiskutus tai rakenteelli-
sen palosuojauksen hyödyntäminen. Asuin- ja toimistorakentamisessa varsin 
tavanomainen ratkaisu on käyttää pilareina betonitäytteisiä putkia, jolloin raken-
ne toimii normaalilämpötiloissa liittorakenteena ja palotilanteessa teräsbetonipi-
larina. (RT 82-10765 2001.) 
Puu- ja teräsrunkoisen IV-konehuoneen työmenekkilaskelmat on esitetty liit-
teessä 7. Työmenekkilaskelmat on tehty Ratun Aikataulukirja 2008:n mukaan. 
Työmenekkilaskelmassa on käytetty T3-aikoja. T3-ajat ovat tavoitteellisia työ-
menekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Te-
hollista aikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja teh-
täväsuunnitelmien tehtävien kestoja laskettaessa. (Ratu KI-6015 2007.) 
Työmenekkilaskelman mukaan teräsrunkoisen IV-konehuoneen kokonaistyö-
menekki on pienempi kuin puurunkoisen. Laskelmassa ei ole huomioitu uusien 
ja vanhojen rakenteiden liittymisiä toisiinsa. 
Taulukossa 2 on esitetty teräsrunkoisen ja puurunkoisen iv-konehuoneen mate-
riaali- ja työkustannukset. Taulukossa esitetyt kustannukset on koottu kustan-
nuslaskelmasta. Teräsrunko ja sandwich-elementit ovat huomattavasti kalliim-
pia kuin puurunkoinen seinä. 
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Taulukko 2. Teräs- ja puurunkoisen IV-konehuoneen kustannukset.  
Seinät teräsrunkoisena €   Seinät puurunkoisena € 
paroc, työ 5 238   seinä, materiaalit 5 959 
paroc, materiaalit 18 935   katto, materiaalit 26 200 
teräsrakenteet 26 250   aliurakoitsijan tarjous  48 500 
kirvesmies työ 341       
kipsilevyt (GF+GN) 1 877       
katto, materiaalit 26 200       
katto, työ 32 405       
yhteensä (alv 0 %) 111 246   yhteensä (alv 0 %) 80 659 
 
Teräsrakenteen eduksi voidaan sanoa pienet rakennemitat, keveät rakenteet, 
mittatarkat esivalmistetut osat, nopea asennus ja se kestää hyvin kosteuden-
vaihtelua. Huonoja puolia ovat palosuojauksen tarve, materiaalien korkea hinta 
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11 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valvoa puurunkoisen ilmanvaihto-
konehuoneen toteutus Turku Port Centerin työmaalla sekä vertailla puu- ja te-
räsrunkoisen konehuoneen eroja. Lähtökohtana olivat olemassa olevat suunni-
telmat. 
Turku Port Center korjattiin toimisto- ja opetustiloiksi, jolloin se asetti uudet vaa-
timukset ilmanvaihdolle. Suuret ilmanvaihtokoneet vaativat paljon tilaa ja eten-
kin korkeus aiheuttaa usein vaikeuksia. Kuten tässäkin kohteessa, osa tiloista 
oli todella matalia. Tässä työssä käsitelty ilmanvaihtokonehuone ei aiheuttanut 
vaikeuksia tilan koon kanssa, koska kyseessä oli aivan uusi tila. Tilan korkeus 
ei myöskään aiheuttanut ongelmia, koska uusi IV-konehuone tehtiin vesikatolle.  
Vaikka konehuoneeseen tuli kuusi ilmanvaihtokonetta ja paljon IV-kanavia sekä 
muuta talotekniikka, on konehuone siitä huolimatta todella avara verrattuna tyy-
pillisiin IV-konehuoneisiin. 
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan IV-konehuone olisi toteutettu teräsrunkoi-
sena, jonka ulkoseinät olisivat olleet teräspintaisia sandwich-elementtejä. Työ-
menekkilaskelmien mukaan teräsrunkoinen IV-konehuone olisi ollut nopeampi 
toteuttaa, mutta kokonaiskustannuksiltaan teräsrunkoinen IV-konehuone olisi 
tullut noin 38 % kalliimmaksi kuin puurunkoinen konehuone. Puurungon eduksi 
nousi kustannusten lisäksi sen työstettävyys työmaalla, jolloin sen liittäminen 
vanhoihin rakenteisiin oli helpompaa sekä työt pystyttiin tekemään koko ajan 
sääsuojan alla vanhoja vesikattorakenteita hyödyntämällä.  
Ilmanvaihtokonehuoneen rakennus vesikatolle osoittautui todella mielenkiintoi-
seksi työksi, sillä se sisälsi monia eri työvaiheita sekä eri ammattiryhmien töiden 
yhteensovittamista. Työ sisälsi jonkin verran ennakkosuunnittelua, muun muas-
sa nostojen ja työmenetelmien osalta.  Yksi merkittävimmistä asioista tässä 
työssä oli se, että työt kyettiin tekemään talviaikaan säänsuojassa eikä kastettu 
alla olevia tiloja. 
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Kyynäräinen 
Palavillan muutoslaskelma puhallusvillaksi 
 
Paroc eXtra lämmönjohtavuus                 
 
    
Paroc BLT6 lämmönjohtavuus               
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 missä                             
 
Paroc eXtran lämmönvastus  
       
      
 
 
    
         
      
  
   
 
Paroc BLT6:n lämmönvastus tulee olla sama kuin Paroc eXtran. Tällöin saa-
daan ratkaistua tarvittava ainepaksuus lämmönvastuksen kaavan avulla. 
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TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Kyynäräinen 
IV-konehuoneen työmenekkilaskelmat 
Puurunkoinen IV-konehuone Määrä yksikkö tth/yks. työn kesto, tth 
Palkkimuottityö 110 m² 0,36 39,60 
Raudoitustyö 1,75 t 10,62 18,59 
Betonointi 16,54 m³ 0,29 4,80 
Pintabetonityö 260 m² 0,23 59,80 
Lattian pinnoitus PU-Flex 260 m² 0,41 106,60 
Ulkoseinän puurunkotyö ja lisäkoolaus 229 m² 0,8 183,20 
Vesikaton puurunkotyö 311 m² 0,3 93,30 
Katon yksinkertainen koolaus  260 m² 0,1 26,00 
Tuulensuojalevytys 229 m² 0,07 16,03 
Seinän sisäpuolinen levytys 229 m² 0,13 29,77 
Katon sisäpuolinen 2-kertainen levytys 260 m² 0,32 83,20 
Metalliovityö 2 kpl 3 6,00 
Julkisivun ohutlevyverhous 150 m² 0,81 121,50 
Katteen ohutlevytyö 311 m² 0,22 68,42 
Seinän 2-kertainen levylämmöneristys 229 m² 0,13 29,77 
Yläpohjan levylämmöneristys 260 m² 0,13 33,80 
Yläpohjan lämmöneristys puhallusvillalla 147 m³ 0,112 16,46 
Maalaus ruiskulla 545 m² 0,043 23,44 
Kokonaistyömenekki       960,27 
 
Teräsrunkoinen IV-konehuone Määrä yksikkö tth/yks. työn kesto, tth 
Palkkimuottityö 110 m² 0,36 39,60 
Raudoitustyö 1,75 t 10,62 18,59 
Betonointi 16,54 m³ 0,29 4,80 
Pintabetonityö 260 m² 0,23 59,80 
Lattian massapinnoitus PU-Flex 260 m² 0,41 106,60 
Teräsrunkotyö: 
                                     Pilarit 16 kpl 1,91 30,56 
                                 Palkit 14 kpl 1,67 23,38 
                                 Jäykisteet 8 kpl 1,16 9,28 
Metalliovityö 2 kpl 3 6,00 
Metallielementtityö 278 m² 0,73 202,94 
Katteen ohutlevytyö 311 m² 0,22 68,42 
Vesikaton puurunkotyö 311 m² 0,42 130,62 
Katon yksinkertainen koolaus 260 m² 0,1 26,00 
Katon sisäpuolinen 2-kertainen levytys 260 m² 0,32 83,20 
Pilarien betonitäyttö (palosuojaus) 2,8 m³ 1,31 3,67 
Yläpohjan 2-kertainen levylämmöneristys 260 m² 0,2 52,00 
Maalaus ruiskulla 260 m² 0,043 11,18 
Kokonaistyömenekki       876,63 
 
